

四川省地震局

川震财函〔2016〕1号

四川省地震烈度速报与预警项目建设领导小组办公室 关于报送项目建设有关资料的通知

各市（州）防震减灾局（办），局属各有关单位：

为加强项目管理，及时掌握项目建设进展情况，统筹协调推进项目建设，现就有关资料报送要求通知如下：

一、报送内容

（一）《四川省地震烈度速报与预警工程项目建设工作周报表》（附件1）和《四川省地震烈度速报与预警工程台站遴选任务完成情况统计表》（附件2）。

（二）各工作组开展台站遴选工作照片（注明遴选时间及地点）。

（三）项目建设各有关文件、动态信息、工作简报等。

二、报送方式

在台站遴选期间，请各责任单位于每周四17时前将上述资料报送至项目建设实施组办公室。

联系人：陈宁，028-85452479，418087138@qq.com。

三、有关要求

(一) 请各责任单位高度重视资料收集和报送工作，加强组织领导，明确 1 名联系人专门负责，落实责任，加强沟通，确保报送内容真实、准确、完整、及时，充分反映工作情况。纸质材料定期寄送至项目建设实施组办公室（省地震局监测预报处）。

(二) 请项目建设各工作组成员以及各责任单位联系人尽快加入 QQ 群和微信群（附件 3）。项目建设有关通知、资料等将及时通过群联系和共享。

(三) 项目建设实施组办公室负责对各责任单位报送资料进行整理和汇总。项目管理办公室将定期通过网站、简报等方式进行刊载和通报。同时，将按中国地震局要求，每周报送台站遴选进展。

- 附件：1. 四川省地震烈度速报与预警工程项目建设工作周报
表
2. 四川省地震烈度速报与预警工程项目台站遴选工作情况表
3. 四川省地震烈度速报与预警工程项目微信群和 QQ 群

四川省地震烈度速报与预警项目建设
领导小组办公室（代章）

2016 年 3 月 14 日

附件 1

四川省地震烈度速报与预警工程项目建设 工作周报表

填报单位：（盖章）

填报时间： 年 月 日

工程名称	四川省地震烈度速报与预警工程			文本页码	正文 页 附件 页
收文单位	项目建设实施组办公室			传真电话	028-85452479
收件人	陈宁	收件人电话	028—85452479	工作邮箱	418087138@qq.com
发件单位	XXX 市防震减灾局			传真电话	
资料报送人		报送人电话		电子邮箱	
主 题	项目台站遴选工作周报 2016.3.14（第 2 周）				
具 体 内 容					
<p>一、本周工作进展情况： 2016 年 3 月 7 日~2016 年 3 月 13 日工作进展情况</p> <p>二、下周工作计划：</p> <p>三、问题和建议：</p>					
经办人				负责人	
签收栏					
传真/电邮栏	已于 20 年 月 日传给 (人) 收到。				
备注：					

附件 2

四川省地震烈度速报与预警工程项目台站遴选工作情况表

单位名称 (盖章):

截至日期: 年 月 日

计划新建台站数量 (个)		截至 2016 年**月**日台站遴选工作进展情况						
基准站	基本站	一般站	基准站		基本站		一般站	
			完成技术遴选 的台站数量 (个)	预计完成全部 基准站遴选的 日期	完成技术遴选 的台站数量 (个)	预计完成全部 基本站遴选的 日期	完成遴选的台 站数量 (个)	预计完成全部 一般站遴选的 日期

附件 3

四川省地震烈度速报与预警工程项目 微信群和 QQ 群



项目建设微信群



项目建设 QQ 群: 279103405